



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০
ওয়েব সাইট: www.dos.gov.bd



নং- ১৮.১৭.০০০০.০১৬.৯৯.০৬৯.২৩.৩৫৬

তারিখ: ৩১/০৭/২০২৩ খ্রি:

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিভাজন পূর্বক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জন্য সময়ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে পূরণ করত: পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:- বর্ণনামতে ১৫ পাতা।

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা-১০০০।

কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম (ই),
বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯৫১৩৩০৫
ই-মেইল: info@dos.gov.bd

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন), নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রচারের জন্য)
- ৩। হিসাব শাখা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

Ministry/Division:

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

Agency:

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

Procurement Entity Name:

মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
1	i) সেমিনার/ কনফারেন্স ওয়াল্ড মেরিটাইম ডে-২০২৩ (সেপ্টেম্বর-২০২৩)	০১ টি সেমিনার	OTM/EGP/LTM DPM	HOPE	40.30 lacs out of 68.30	Planned date		20/08/23	04/09/23	10/09/23	18/09/23	21/09/23	17/10/23	-	16/11/23	প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ
						Planned days			15	06	08	03	28	60	30	
						Actual date										
	ii) Regional co-operation Agreement on combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP) এর সদস্য রাষ্ট্র সমূহের ষোলকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে Capacity Building Workshop-23 আয়োজন	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	22 lacs out of 68.30 lacs	Planned date		20/08/23	04/09/23	11/09/23	18/09/23	25/09/23	25/10/23	-	08/11/23	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
						Planned days			15	07	07	07	30	66	15	
						Actual date										
	iii) সেমিনার/ কনফারেন্স সেমিনার	০১ টি সেমিনার	OTM/E-GP/LTM/DPM	HOPE	6 lacs out of 68.30 lacs	Planned date		02/01/24	17/01/24	25/01/24	04/02/24	22/11/2023	04/03/24	-	19/03/24	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
						Planned days			15	08	09	07	28	67	15	
						Actual date										
2	মুদ্রণ ও বাঁধাই (বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা সনদ ও পরীক্ষার খাতা)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	10 lac out 40.32 lacs	Planned date		28/08/23	11/09/23	18/09/23	25/09/23	02/10/23	30/10/23	-	02/11/23	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে
						Planned days			14	07	07	08	28	63	30	
						Actual date										



S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks	
	(ii) মুদ্রণ ও বাঁধাই ((বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা সনদ)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	DPM	Authorized Officer	14 lacs out 40.32 lacs	Planned date										বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে বিল দাখিল সাপেক্ষে	
						Planned days											
						Actual date											
	(iii) মুদ্রণ ও বাঁধাই ((বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা সনদ)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	18.32 lacs out 40.32 lacs	Planned date		03/01/24	18/01/24	28/01/24	05/02/24	12/02/24	12/03/24		27/03/24	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে	
						Planned days			15	09	09	07	30	70	15		
						Actual date											
3	পোশাক	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	03.00 out 03.00 lacs	Planned date		03/01/24	18/01/24	25/01/24	31/01/24	07/02/24	07/03/24	-	22/03/24	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে	
						Planned days			15	07	05	06	28	61	15		
						Actual date											
4	i) Bangladesh Computer council (Cloud server rent)	চুক্তি মোতাবেক	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	6.00 out of 300.00	Planned date										বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের চুক্তি মোতাবেক বিল দাখিল সাপেক্ষে	
						Planned days											
						Actual date											
	ii) Maintenance & Up gradation Of Existing Web Based Software With Desk Support of For End Users.	চুক্তি মোতাবেক	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	22.00 out of 300.00	Planned date											
						Planned days											
						Actual date											
	iii) Inland crew management Software	চুক্তি মোতাবেক	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	18.00 out of 300.00	Planned date		30/11/22	05/01/23	25/01/23	28/02/23	08/08/23	-	-		৩ মাস অন্তর অন্তর সঠিকভাবে সেবা প্রদান সাপেক্ষে	
						Planned days		36	20	34	161	251					
						Actual date											

১৫/৩/২৪

২

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
	iv) Personnel Management Information System (PMIS)	চুক্তি মোতা বেক	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	15 out of 300.00	Planned date		30/10/23	13/10/23	20/10/23	27/10/23	04/10/23	01/01/24	-	01/02/24	৩ মাস অন্তর অন্তর
						Planned days			14	7	7	7	28	63	15	সঠিকভাবে সেবা প্রদান সাপেক্ষে
						Actual date										
	v) Electronic Seafarer Identity Document e-SID কার্ড প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত সফটওয়্যার	চুক্তি মোতাবেক	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	239 out of 300.00	Planned date		30/08/23	20/09/23	27/09/23	11/10/23	25/10/23	29/11/23	-	25/03/24	
						Planned days			21	7	7	14	35	91	90	
						Actual date										
5	i) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (জাতীয় শোক দিবস)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে- Quotation/DPM	Authorized Officer	02 lacs out of 250 lacs	Planned date		02/08/23	09/08/23	14/08/23	15/08/23	-	-		15/08/23	জাতীয় শোক দিবস-২০২৩
						Planned days			7	5	1	-	-	13	1	
						Actual date										
	ii) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (শেখ রাসেল দিবস)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	04 lacs out of 250 lacs	Planned date		17/08/23	31/08/23	07/09/23	14/09/23	21/09/23	16/10/23	-	18/10/23	শেখ রাসেল দিবস
						Planned days			14	7	7	7	25	60	2	
						Actual date										
	iii) IMO Council নির্বাচন				185 lacs out of 250	Planned date		02/10/23	23/10/23	30/10/23	06/11/23	20/11/23	20/12/23	-	31/12/23	
						Planned days			21	7	7	14	30	79	11	
						Actual date										
	iv) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (বিজয় দিবস-২০২৩)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	04 lacs out of 250 lacs	Planned date		10/10/23	25/10/23	02/11/23	08/11/23	14/11/23	12/12/23	-	16/12/23	বিজয় দিবস-২০২৩
						Planned days			15	07	05	06	28	61	04	
						Actual date										
	v) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	05 lacs out of 250 lacs	Planned date		10/01/24	25/01/24	03/02/24	11/02/24	18/02/24	18/03/24	-	26/03/24	স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪
						Planned days			15	07	05	06	28	61	08	
						Actual date										

১০/১০/২৩

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
	vi) অনুষ্ঠান / উৎসবাদি (নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২৪)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	50 lacs out of 250 lacs	Planned date		01/03/24	18/03/24	25/03/24	02/04/24	08/04/24	03/05/24	-	20/05/24	(নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০২৪)
						Planned days			15	07	05	06	28	61	17	
						Actual date										
6	(i) অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (এসআইডি, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, আসবাবপত্র, ইলেকট্রিক সামগ্রী ইত্যাদি মেরামত)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM /Cash Purchase	Authorized Officer	04 out of 7.00	Planned date		19/09/23	03/10/23	10/10/23	17/10/23	31/10/23	22/10/23	-	24/12/23	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			14	7	7	14	22	65	30	
						Actual date										
	(ii) অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (এসআইডি, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, আসবাবপত্র, ইলেকট্রিক সামগ্রী ইত্যাদি মেরামত)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM /Cash Purchase	Authorized Officer	03 out of 7.00	Planned date		04/01/24	19/01/24	26/01/24	05/02/24	12/02/24	12/03/24	-	27/03/24	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			15	07	08	07	28	63	15	
						Actual date										
7	i) অন্যান্য মনিহারি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	20.00 of 35.00	Planned date		28/08/23	11/09/23	19/09/23	26/09/23	03/10/23	31/10/23	-	30/11/23	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			14	8	7	7	28	64	30	
						Actual date		28/08/23	11/09/23	19/09/23	26/09/23	03/10/23	31/10/23	-	30/11/23	
	ii) অন্যান্য মনিহারি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	15.00 of 35.00	Planned date		06/02/24	20/02/24	27/02/24	06/03/24	03/04/24	10/04/24	-	24/04/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			14	07	07	28	7	63	14	
						Actual date										
8	i) Seafarer Identity Document (SID) কার্ড প্রিন্টিং এ ব্যবহারের জন্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত নমুনা মোতাবেক উপযুক্ত মানের কার্ড, লেমিনেশন	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	35.86 out of 350.00	Planned date		08/06/23	25/06/23	03/07/23	10/07/23	10/07/23	08/08/23	-	14/11/23	
						Planned days			17	7	7	01	28	60	120	
						Actual date										

১৫

১৫

S.I:	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
	পেপার, রিবন, রিট্রাসফার ফ্রিম ক্রয় ও সরবরাহ															
	ii) Seafarer Identity Document's Convention (Revised), 2003 (No-185) of the International Labour Organization (ILO) সকল তথ্য সম্বলিত নাবিকগণদের জন্য Electronic Seafarer Identity Document (e-SID) প্রযুক্তি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	314.14 out of 350.00	Planned date		30/08/23	20/09/23	27/09/23	11/10/23	25/10/23	29/11/23	-	25/03/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			21	7	14	14	35	91	90	
						Actual date										
9	i) কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM/Cash Purchase	Authorized Officer	15 lacs out of 20.	Planned date		01/10/23	15/10/23	22/10/23	29/10/23	05/11/23	04/12/23	-	03/01/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			16	06	06	07	28	63	30	
						Actual date										
	ii) কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM/Cash Purchase	Authorized Officer	05 out of 20.lacs	Planned date		14/01/24	01/02/24	11/02/24	18/03/24	27/04/24	07/05/24	-	05/06/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			14	07	07	09	28	63	30	
						Actual date										
10	i) পরীক্ষা ফি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	35 lacs out of 100	Planned date		23/08/23	10/09/23	18/09/23	25/09/23	02/10/23	31/10/23	-	06/12/23	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
						Planned days			17	07	07	07	28	66	14	
						Actual date										

১০

S.I:	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks	
	ii) পরীক্ষা ফি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	35.lacs out of 100	Planned date		01/10/23	15/10/23	22/10/23	29/10/23	05/11/23	03/12/23	-	18/12/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।	
						Planned days			14	07	07	07	28	63	15		
						Actual date											
	iii) পরীক্ষা ফি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	30 lacs out of 100	Planned date		01/03/24	15/03/24	22/03/24	29/03/24	05/04/24	03/05/24	17/05/24	01/03/24	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।	
						Planned days		14	07	07	07	28	63	14	14		
						Actual date											
11	আইনসংক্রান্ত ব্যয়				10 out of 10.00	Planned date										চাহিদা অনুসারে আইন শাখা হতে	
						Planned days											
						Actual date											
12	ভূমি উন্নয়ন কর				2.00 out of 2.00	Planned date										প্রয়োজন অনুসারে হিসাব শাখা হতে	
						Planned days											
						Actual date											
13	পৌর কর				0.5 out of 0.5	Planned date										প্রয়োজন অনুসারে হিসাব শাখা হতে	
						Planned days											
						Actual date											
14	i) অফিস সরঞ্জামাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	05 lacs out of 10 lacs	Planned date		01/10/23	15/10/23	23/10/23	30/10/23	09/11/23	07/12/23	-	21/12/23		
						Planned days			14	07	07	07	28	63	15		
						Actual date											
	ii) অফিস সরঞ্জামাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	05 lacs out of 10 lacs	Planned date		01/03/24	18/03/24	25/03/24	02/04/24	08/04/24	03/05/24	-	20/05/24		
						Planned days			15	07	05	06	28	61	17		
						Actual date											

১৫/১০/২৩

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signatur e of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
15	নিয়োগ পরীক্ষা			Authorized Officer	Two times arranger by director admin in approval of director general (2.5+2.5) lacs out of 05 lacs	Planned date										পরিচালক (প্রশাসন) অধিশাখা হতে ২য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে আয়োজন করা হবে
						Planned days										
						Actual date										
16	পনি			Authorized Officer	10.00 out of 10.00	Planned date										মাসিক ব্যবহৃত সেবা মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
						Planned days										
						Actual date										
17	কুরিয়ার			Authorized Officer	1.00 out of 1.00	Planned date										প্রয়োজন অনুসারে
						Planned days										
						Actual date										
18	ইন্টারটেন/ফ্যাক্স/টেলের				16.00 out of 16.00	Planned date										মাসিক ব্যবহৃত সেবা মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
						Planned days										
						Actual date										
19	ডাক				0.5 out of 0.5	Planned date										প্রয়োজন অনুসারে
						Planned days										
						Actual date										
20	টেলিফোন				5.00 out of 5.00	Planned date										মাসভিত্তিক পরিশোধ
						Planned days										
						Actual date										

TRJ 2

S.I:	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signatur e of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
21	অফিস ভবন ভাড়া				120.00 out of 120.00	Planned date Planned days Actual date										সেবা মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
22	পেট্রোল, ওয়েল				16.00 out of 16.00	Planned date Planned days Actual date										নির্ধারিত মাসিক ব্যবহৃত সেবা মূল্য মাসভিত্তিক পরিশোধ
23	প্রচার ও বিজ্ঞাপন				52.980 out of 52.980	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন খরচ ০৬ লক্ষ	২য় কোয়ার্টারে বিজ্ঞাপন ও ফ্রোডপত্র খরচ ২০ লক্ষ		১ম কোয়ার্টারে বিভিন্ন বিজ্ঞাপন খরচ ৬.৯৮ লক্ষ	৪র্থ কোয়ার্টারে বিজ্ঞাপন ও ফ্রোডপত্র খরচ ২০ লক্ষ				
24	আউটসোর্সিং				51.00 out of 51.00	Planned date Planned days Actual date										চুক্তি অনুসারে ক্যাটাগরি-৫ এর দুই জন জনবলের জন্য মাসিক বিয়াল্লি হাজার শ পাঁচশত আটশ টাকা
25	মোটরযান	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM /Cash purchase	Authorized Officer	04.00 out of 04 lacs	Planned date Planned days Actual date										প্রত্যেক পাড়ি বাবদ প্রয়োজন অনুসারে নির্ধারিত বাৎসরিক ৭৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা
26	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়				10.00 out of 10 lacs	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে খরচ ২.৫	২য় কোয়ার্টারে খরচ ২.৫		৩য় কোয়ার্টারে খরচ ২.৫	৪র্থ কোয়ার্টারে খরচ ২.৫				

S.I.	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signatur e of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contact	Remarks
27	আপ্যায়ন ব্যয়				7.00 out of 7.00	Planned date Planned days Actual date										চাহিদা অনুসারে
28	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)				23.00 out of 23	Planned date Planned days Actual date		১ম কোয়ার্টারে খরচ ৯.০০		২য় কোয়ার্টারে খরচ ৯.০০		৩য় কোয়ার্টারে খরচ ৫.০০				রিভাইস বাজেটে বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
29	প্রশিক্ষণ				23.00 out of 23	Planned date Planned days Actual date										চাহিদা অনুসারে
30	সন্মানী				10.00 out of 10.00	Planned date Planned days Actual date										চাহিদা অনুসারে
31	উদ্ভাবন				3.00 out of 3.00	Planned date Planned days Actual date										
32	যাতায়াত ব্যয়				4.5 out of 4.5	Planned date Planned days Actual date										চাহিদা অনুসারে
33	প্রমিক (অনিয়মিত মজুরি)				02 out of 02	Planned date Planned days Actual date										প্রয়োজন অনুসারে